

Buenas Prácticas de la
Administración de
Proyectos en la carrera
de Ingeniería Civil de
la Universidad de
Costa Rica

**¿Por qué la metodología del PMI
está en más de 160 países?**

**PORQUE
FUNCIONA!!!**

Antecedentes

- Construcción I y II son predecesores al curso de Planificación de la Construcción
- No se había manejado una metodología clara para enfocar el conocimiento adquirido en los cursos de construcción
- Curso de planificación carecía de una estrategia enfocada en proyectos

Objetivo del Curso Planificación de la Construcción:

- Aprender sobre los conceptos, ideas, técnicas y principios fundamentales de las mejores prácticas presentes en la Administración de Profesional de Proyectos para su desarrollo profesional

Oportunidad

- Generar una expectativa en los estudiantes de último año de la carrera, mostrándoles que existe una metodología que les ayudará a ejecutar y mejorar el desempeño profesional en el mercado laboral

Perfil del Curso actual

- Introducción a la administración de proyectos y la metodología PMI
- Desarrollo del Plan de Proyecto incluyendo las 9 áreas del conocimiento y comprendiendo las 5 fases del ciclo de vida de los proyectos
- Manejo de bibliografía de APP
- Duración de 64 horas

Complementos a la metodología

- Generar una expectativa o interés al estudiante
- Convencer al estudiante que la metodología es real y exitosa
- Cambiar paradigmas entre los estudiantes
- Eliminación de limitaciones
- Ejemplos prácticos y cotidianos
- Generar una Misión en los estudiantes

Resultados de estudiantes derivados del curso

- Trabajos finales de gran calidad
- Cinco trabajos finales de Graduación con temas de administración de proyectos y metodología PMI
- Implementación de metodología en otros cursos de la carrera
- Grupo de estudiantes con gran expectativa de continuar estudios de posgrado en Administración de Proyectos

Modificaci3n al programa de Curso

- Actualmente el curso est1 enfocado en su mayor1a a la fase de planificaci3n
- Se han implementado herramientas de control
- Para el pr3ximo semestre el curso se estar1 incluyendo las fases de ejecuci3n, reforzamiento en el control y seguimiento as1 como la fase del cierre de proyecto